

INVITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No.002-2023
ANEXO No.7

MATRIZ DE RIESGO										
Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Incumplimiento del contrato.	1	4	4	Bajo
2	General	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en los pagos al contratista.	Incumplimiento del contrato por parte del Contratista	2	4	4	Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	incumplimiento en especificaciones técnicas de los elementos exigidos	2	2	4	Bajo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista demora en la entrega de las expedición de las pólizas de garantías.	Se retrasa en el inicio de la ejecución del contrato y afectaría el objetivo y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	1	1	3	Bajo

Sede Norte: Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

Sede Centro: Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

Bellas Artes - Museo de Antropología: Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

Sede Regional Centro: Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

Sede Regional Sur: Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



 PBX: (60) (5) 316 26 66