

**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION TRIANUAL 2009-2011
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL**



1. VICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3. PERIODO DE RENDICIÓN

DE: JULIO DE 2011

4. FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:

SEPT DE 2011

No.	5. NOMBRE DEL PROYECTO	6. FECHA DE INICIO	7. FECHA DE TERMINACION	8. INDICADOR PROPUESTO	9. META PROPUESTA		10. CUMPLIMIENTO DE LA META 2009	10. CUMPLIMIENTO DE LA META 2010	10. CUMPLIMIENTO DE LA META TERCER TRIMESTRE 2011	11. % DE EJECUCION META ACUMULADO	12. ¿SE CUMPLIÓ LA META?	13. ESTADO DEL PROYECTO	
P1	Sistema Integral de Gestión de Calidad. Factor Institucional.(25%)	01/01/2009	01/12/2011	Implementación MECI. Certificación NTC:GP e ISO:9001 Acreditación institucional	100%	Integrar y sostener el Sistema de Acreditación, Sistema de Gestión de Calidad y MECI	16%	22%	26%	65%	NO	EN EJECUCION	
P2	Sistemas de Información Académico-Administrativo: TIC's y su visibilidad institucional(10%)	01/01/2009	01/12/2011	1. Sistema de información Académico Administrativo ejecutado / Sistema de Información A.A programado.	100%	Implementados y en uso por todas los usuarios académicos y administrativos.	13%	16%	27%	56%	NO	EN EJECUCION	
				2. No de trámites automatizados por página web / Trámites existentes Institucionalmente.	100%		7%	8%	8%	23%	NO	EN EJECUCION	
P3	Plan de acción de la gestión ética. Factor Institucional (15%)	01/01/2009	01/12/2011	1. Matriz de acuerdos y compromisos éticos del mapa de procesos aprobada, divulgada y socializada.	100%	Plan implementado, socializado, publicado y en ejecución	25,00%	8%	8%	8%	24%	SI	EN EJECUCION
				2. No. De actividades realizadas/actividades programadas			50,00%	17%	17%	5%	38%	SI	EN EJECUCION
				3. Disminución de quejas sobre los servidores públicos de la Universidad % de PQRs atendidas oportunamente.			25,00%	7%	6%	6%	19%	NO	EN EJECUCION
P4	Seguimiento y evaluación a las unidades académicas que ejecutan proyectos y convenios de Extensión, proyección social, participación ciudadana y responsabilidad social. Factor Visibilidad (10%)	01/01/2009	01/12/2011	PROYECTOS NO COFINANCIADOS 1. No de proyectos ejecutados / No.de proyectos propuestos. 2. Monto de proyectos ejecutados / Monto de proyectos propuestos PROYECTOS COFINANCIADOS 3. No de proyectos cofinanciados / No. De proyectos propuestos cofinanciados. 4. Monto de proyectos cofinanciados / Monto de	100%	Auditar y liquidar los proyectos y convenios en las Unidades académicas dentro de la misión Institucional frente a la proyección social, participación ciudadana y responsabilidad social.	NA	20%	17%	38%	NO	EN EJECUCION	
P5	Rendición de cuentas e informes de Gestión. Factor Visibilidad (10%)	01/01/2009	01/12/2011	1. Rendición de cuentas a través de la página web Institucional.(30%)	100%	Informes de Gestión debidamente aprobados, publicados, socializados y evaluados.	30%	1%	8%	30%	39%	NO	EN EJECUCION
				2. No de medios a través de los cuales se difundió el informe de rendición de cuentas institucional. (30%)			30%	1%	8%	30%	39%	NO	EN EJECUCION
				3. Audiencia Pública. (40%)			40%	1%	3%	0%	4%	NO	EN EJECUCION
P6	Plan de desarrollo del talento humano (Plan de capacitación Institucional y Plan de Bienestar Laboral). Factor Institucional.(10%)	01/01/2009	01/12/2011	1. No. De personas capacitadas / No de personas programadas dentro del Plan de capacitación.	1527	Fortalecer las capacidades: conocimientos, habilidades y aptitudes de los funcionarios vinculados aumentando el desempeño Institucional y prestando un servicio con calidad	110	25%	40%	11%	76%	NO	EN EJECUCION
				2. No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas.			110	26%	45%	14%	85%	NO	EN EJECUCION
				3. % Construcción Plan de Bienestar Universitario			100%	17%	22%	31%	70%	NO	EN EJECUCION
P7	Plan Gestión Administrativa, Financiera. Factor Institucional (10%)	01/01/2009	01/12/2011	1. Proporción de los aportes del Estado y recursos propios entre los gastos totales de funcionamiento de la U	36%	Liquidez Financiera	36%	11%	23%	10%	44%	NO	EN EJECUCION
				2. % de pagos oportunos de la deuda			28%	9%	19%	17%	44%	NO	EN EJECUCION
				3. No de informes enviados a Entes de Control / No de Informes a enviar a E de C.			36%	11%	33%	25%	69%	NO	EN EJECUCION
P8	Fortalecimiento de la autosostenibilidad. Factor Institucional (10%)	01/01/2009	01/12/2011	Millones de pesos generados por autogestión	\$ 19.500.000.000	Millones de pesos generados por autogestión	#####	#####	#####	90%	NO	EN EJECUCION	
							CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA VICERRECTORIA		96%				