



**CRONOGRAMA DEL PROCESO INVITACION PARA LA CONTRATACION DIRECTA
PARA PRESENTAR OFERTA PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTION PUBLICA EN
TÉRMINOS DE GRATUIDAD**



ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Solicitud de Estudio de Conveniencia y oportunidad	6 de abril 2020
2	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	6 de abril 2020
3	Elaboración del Estudio y Conveniencia y Oportunidad y Términos de Referencia	7, 8 de abril 2020
4	Expedición Certificado de Disponibilidad de Presupuestal CDP	8 abril 2020
5	Remisión de los Estudios de Conveniencia y Oportunidad, Pre-Términos de Referencias CDP	13 de abril 2020
6	Publicación de Estudios de Conveniencia y oportunidad Pre-Términos de Referencia, Cronograma del proceso y CDP. Página Web alcaldía municipal. Periodo de revisión y ajustes de Términos de Referencia.	del 13 al 15 de abril 2020
7	Acto administrativo de apertura del Proceso de invitación para presentar ofertas	16 de abril 2020
8	Acto administrativo de adopción de Términos de Referencia para la presentación de Ofertas. Resolución de delegación de funciones para evaluar oferta	16 de abril 2020
9	Acto administrativo de delegación de funciones para evaluar oferta.	16 de abril 2020
10	Publicación del proceso de invitación (Aviso) para presentar ofertas por entidades de educación superior (universidades o empresas privadas) Pagina Web Alcaldía municipal, aviso público en Secretaria del Concejo y Personería Municipal	Del 16 al 20 de abril 2020
11	Información del proceso de invitación para presentar oferta. concejo@lajaguadel Pilar-laguajira.gov.co Secretaria general del Concejo Municipal de La Jagua del Pilar.	Del 16 al 20 abril 2020
12	Acta de apertura del periodo de recepción de oferta	16 de abril 2020
13	Periodo de recepción de ofertas	Del 16 al 20 de abril de 2020
14	Acta de Cierre del periodo de recepción de ofertas.	20 de abril 2020
15	Acta de evaluación de ofertas	20 abril 2020
16	Oficio de remisión del acta de resultados de evaluación de propuestas	21 abril de 2020
17	Publicación del acta de evaluación de propuestas	21 de abril de 2020
18	Resolución de objeciones o reclamaciones. Al acta de evaluación. (Si las hay)	Del 22 al 24 Abril de 2020
19	Resolución de adjudicación del convenio	24 de Abril de 2020
20	Notificación del oferente elegido y solicitud de requisitos para firma del convenio	24 de Abril de 2020
21	Revisión de la minuta del convenio y envío de documentación del representante legal.	24 de Abril de 2020
22	FIRMA DE CONVENIO O CONTRATO.	24 de abril de 2020