



MATRIZ DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	ASIGNACIÓN	PROBABILIDAD VALORACIÓN					IMPACTO VALORACIÓN				
		RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		Dificultad en el acceso a las fuentes de información	FIDUCIARIA	X	X						X
Revelación de información confidencial durante la ejecución del contrato a un tercero no autorizado							X				
Utilización indebida de la información relevante de la contratación		X							X		
Demoras en la entrega de información por parte de la fiduciaria					X				X		
Cambios en los aspectos económicos, políticos, sociales del entorno que afecten la ejecución correcta del objeto contractual	FIDUCIARIA / UNIVERSIDAD				X			X			
Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	FIDUCIARIA / UNIVERSIDAD	X							X		
Existencia de características o condiciones por cambios en la legislación vigente que rige la materia del objeto contractual y cambie su ejecución					X				X		
Pérdida de personal calificado o experimentado					X			X			
Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades contractuales			X						X		
Imposición de nuevos tributos	FIDUCIARIA /				X			X			
Imposición de nuevos trámites o permisos					X			X			
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al objeto contractual					X			X			
Daños causados a bienes o propiedades de			X						X		

