

MATRIZ DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	ASIGNACIÓN	PROBABILIDAD VALORACIÓN					IMPACTO VALORACIÓN				
		RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		Revelación de información confidencial durante la ejecución del contrato a un tercero no autorizado	FIDUCIARIA	X	X						X
Demoras en el proceso de pagos por parte de la fiduciaria por encima de los tiempos establecidos.	UNIVERSIDAD - FIDUCIA				X				X		
Cambios en los aspectos económicos, políticos, sociales del entorno que afecten la ejecución correcta del objeto contractual	UNIVERSIDAD				X			X			
Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	UNIVERSIDAD - FIDUCIARIA	X							X		
Existencia de características o condiciones por cambios en la legislación vigente que rige la materia del objeto contractual y cambie su ejecución	UNIVERSIDAD - FIDUCIA				X				X		
Pérdida de personal calificado o experimentado para el cumplimiento contractual.	FIDUCIARIA				X			X			
Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades contractuales	FIDUCIARIA		X					X			
Imposición de nuevos tributos	UNIVERSIDAD - FIDUCIARIA				X			X			
Imposición de nuevos trámites o permisos	UNIVERSIDAD - FIDUCIARIA				X				X		
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al objeto contractual	UNIVERSIDAD FIDUCIARIA				X			X			
Daños causados a bienes o propiedades de	UNIVERSIDAD		X					X			

